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Burgers beseffen het gevaar van overstromingen niet

Harde normen en 
‘flood kits’

Hoogwaterbescherming in Nederland en Engeland: de procedurele overeenkomsten en verschillen 
kwamen in het vorige nummer van dit blad al aan de orde. Dit vervolgartikel gaat over de inhoud  
en – vooral – het proces. Een inhoudelijk verschil is dat Engelse planstudies bij de uitwerking van 
alternatieven onderscheid maken in het te bieden beschermingsniveau, terwijl in Nederlandse  
planstudies het te bereiken beschermingsniveau juist op voorhand vastligt. Als het gaat om het  
proces – de omgeving erbij betrekken – zijn er eveneens verschillen. Maar hét verschil is dat de  
Britse aanpak van hoogwaterbescherming veel sterker de eigen verantwoordelijkheid benadrukt. 
“Wilt u idyllisch wonen aan de ‘riverside’? Prima, maar hou dan wel een ‘flood kit’ paraat, en zorg 
dat uw verzekering in orde is.”
Roel Nijsten, Lydia Tutein Nolthenius & Marinette Mul
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Alleen Londen kent een formele bescherming tegen overstroming
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D
e overheid doet wat ze kan, maar we kunnen overstroming 

niet voorkomen; de burger moet daarom zelf zijn zaakjes 

op het droge houden.” Ziedaar het uitgangspunt van de En­

gelse overheid voor hoogwaterbescherming. De keuzevrij­

heid die de Brit heeft om óf idyllisch dicht bij de rivier te 

wonen, óf hoog en droog, verlaagt de verantwoordelijkheid van de natio­

nale overheid. Wanneer de burger kiest voor de ‘riverside’, schept dit voor 

diezelfde burger ook verplichtingen, namelijk zelf nadenken en maatrege­

len treffen om schade te voorkomen.

Dit in tegenstelling tot de Nederlandse situatie, waar de overheden (minis­

terie van Verkeer & Waterstaat, provincies en de waterschappen) de verant­

woordelijkheid dragen voor de droge voeten van de Nederlanders, ook al 

wonen zij in de diepste polder, meters onder zeeniveau. Dit verschil in bena­

dering werkt door in alle aspecten van het beheersen van overstromingsri­

sico’s. Van wettelijke verankering van veiligheidsnormen in Nederland tot 

zeer expliciete communicatie over overstromingsrisico’s en verzekeringen 

tegen overstromingen in Engeland.

Rolverdeling betrokken partijen
De nationale overheid is in beide landen eindverantwoordelijk voor maat­

regelen tegen overstroming van grote rivieren en de zee. In Nederland ligt 

de verantwoordelijkheid voor kleine rivieren en binnendijks waterbeheer 

bij de waterschappen, in Engeland bij ‘local authorities’ en ‘internal drai­

nage boards’.

In Engeland heeft één ministerie, het Department of Environment Food 

and Rural Affaires (DEFRA), zowel de hoogwaterbescherming als milieu en 

landbouw in haar portefeuille. De ruimtelijke ordening is gedelegeerd aan 

‘local planning authorities’. DEFRA heeft de Environment Agency (EA) als 

haar uitvoerend orgaan. Deze EA heeft in het kader van hoogwaterbescher­

ming twee rollen:

•	In haar eerste rol is de EA hoogwateradviseur bij ruimtelijke plannen voor 

de ‘local authorities’ en verzorgt ze het management van de overstro­

mingsrisico’s. Als hoogwateradviseur adviseert de EA ‘local authorities’ 

over hun RO-beleid en in projecten, bijvoorbeeld bij de planning van 

woonwijken. Deze hoogwateradviezen vertegenwoordigen slechts één be­

lang in een gebied en dit ene belang concurreert met andere belangen. 

De EA kan geen ruimte voor de rivier claimen; ze kan zich niet beroepen 

op een wettelijk vastgelegde veiligheidsnorm tegen overstroming, zoals 

dat in Nederland wel kan. Zo kan er, tegen de zin van de EA, gebouwd 

worden in een laag liggend overstromingsgebied.

Burgers beseffen het gevaar van overstromingen niet

Harde normen en 
‘flood kits’

DE AUTEURs
Roel Nijsten (015-2518343; roel.nijsten@rws.nl) is adviseur bij het Tracé/

m.e.r. centrum, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Rijkswaterstaat.  

Lydia Tutein Nolthenius (06-51515533; Lydia.tuteinnolthenius@dhv.nl) 

is senior adviseur omgevingsmanagement planstudies bij DHV; tot 

eind 2005 werkzaam bij Rijkswaterstaat Bouwdienst, projectorganisa­

tie Ruimte voor de Rivier. Marinette Mul (033-4683174; marinette.mul@

dhv.nl) is adviseur planstudies bij DHV.

•	In haar tweede rol is de EA verantwoordelijk voor hoogwaterbescherming 

van regionaal beleid tot en met uitvoering en onderhoud. De EA is op alle 

niveaus initiatiefnemer in ‘flood protection projects’. Er wordt de laatste 

jaren voor de ‘flood protection’ volgens een planningscyclus gewerkt (zie 

kader ‘Engelse planningscyclus’). De EA heeft de ontwikkeling van hoog­

waterbescherming grotendeels in eigen hand. De EA maakt de beleids­

plannen, de MER’en en de projectplannen en consulteert de regio daarbij. 

Zij kan daardoor een consistent beleid voeren in de manier waarop hoog­

waterbeschermingsprojecten worden voorbereid en uitgevoerd.

Bij de Nederlandse PKB Ruimte voor de Rivier zijn drie ministeries (V&W, 

VROM en LNV), zes provincies en vele waterschappen en gemeenten betrok­

ken. De ministeries zijn namens het kabinet initiatiefnemer; zij hebben de 

PKB voorbereid. De lagere overheden zijn gevraagd over de PKB te adviseren. 

Hiertoe hebben zij intensief meegedacht en meegedaan en uiteindelijk een 

eigen Regioadvies uitgebracht. Dat advies week op onderdelen af van de 

PKB. Maar ook maatschappelijke en belangenorganisaties hebben inter­

actief meegewerkt in het proces. Dit heeft uiteindelijk in een recordtijd tot 

een breed gedragen beslissing geleid. Het hele rivierverruimingspakket van 

39 samenhangende maatregelen wordt nu door verschillende initiatiefne­

mers verder uitgewerkt.

Geen norm om op te staan
Nederlanders zijn gesterkt door de unieke situatie dat de veiligheidsnor­

men tegen overstroming in de wet verankerd zijn. Iedereen weet – kán  

weten – waar hij aan toe is, en kan dan ook eisen stellen aan de inspanning 

van de overheid. Dat moet ook wel, gezien de geografische ligging van ons 

land. Grote delen van Nederland, circa 60% waaronder de gehele Randstad, 

zouden zonder dijken onder water staan. 

In Engeland zijn de veiligheidsnormen niet zo expliciet geregeld. Er bestaan 

indicatieve normen, die in ontwerphandboeken staan. Maar formeel zijn er 

geen veiligheidsnormen gesteld. Alleen Londen kent een formele bescher­

ming tegen overstroming van 1/1000 per jaar. Per project wordt een geschikt 

veiligheidsniveau bepaald.

Welke typen alternatieven?
In Engeland zijn de alternatieven in plan-MER en besluit-MER erop gericht 

wateroverlast te beheersen tegen aanvaardbare kosten. De alternatieven in 
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Engelse planningscyclus
Engeland werkt voor ‘flood protection’ tegenwoordig met de volgende 

planningscyclus:

• �‘Catchment Flood Management Plan‘ (CFMP). Dit is een integraal 

plan, een samenhangende set beleidsmaatregelen per stroomgebied 

(in totaal worden 97 van dergelijke stroomgebieden onderscheiden). 

Het CFMB wordt elke vijf jaar herzien.

• �‘Strategy Plan’: een strategisch plan voor de komende honderd jaar 

met typen maatregelen en hun locatie. Er zijn meerdere strategische 

plannen per stroomgebied. 

• ‘Project Plan/Scheme Design’: een concreet ontwerp per maatregel.
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Engelse MER’en beschrijven verschillende beschermingsniveaus. De alter­

natieven die worden ontwikkeld zijn veelal:

1. �Niets (aan de kering) doen, laat de rivier de ruimte nemen (‘managed 

retreat’).

2. Doe het minimum (onderhoud).

3. Handhaaf het huidige beschermingsniveau (onderhoud).

4. �Handhaaf het huidige beschermingsniveau van overstromen in overeen­

stemming met de verwachte klimaatverandering.

5. �Verhoog het beschermingsniveau, rekening houdend met klimaatver­

andering.

Het scala van alternatieven is in Engeland dus groot: van actief ruimte ge­

ven aan de rivier (als niet-statisch element in het landschap) tot het verho­

gen van het beschermingsniveau (verlagen van de overstromingskans), re­

kening houdend met klimaatveranderingen. In elk individueel project 

wordt de discussie over de geschikte veiligheidsnorm gevoerd. Sturend in 

deze discussie is de maatschappelijke kosten-batenanalyse. Afhankelijk 

van de te beschermen waarden wordt een veiligheidsniveau gerechtvaar­

digd. Ook een verlaging van het veiligheidsniveau is een reëel alternatief. 

De keuze tussen de alternatieven wordt in grote mate bepaald door de 

(nationale) kosten-batenratio en het landelijk jaarlijks beschikbare bud­

get. Hierdoor verschillen de heersende beschermingsniveaus dan ook op 

zeer korte afstand van elkaar.

Hoogwater

In Nederland worden de alternatieven alleen op niveau 4 ontwikkeld. Dat 

wil zeggen: alle alternatieven zijn erop gericht het huidige beschermingsni­

veau minimaal te behouden, ook bij nieuwe klimaatcondities. De discussie 

gaat over de manier waarop de veiligheid bereikt wordt. Daarbij is in Neder­

land het geven van land aan de rivier, door lokaal te ontpolderen, een moei­

lijke zaak. Dit kan alleen als daarmee een ander (groter) gebied in de toe­

komst beter beschermd kan worden en ondanks klimaatveranderingen aan 

de wettelijke normen kan worden voldaan. In Nederland zijn noodoverloop­

gebieden controversieel. In Engeland bestaan ‘washlands’ die bij hoogwater 

overstromen. Bovenstrooms bij Lincoln ligt er bijvoorbeeld één. Met de 

grondeigenaren, veelal boeren, is een financiële regeling getroffen voor tij­

delijk gebruik van hun land als retentiegebied.

Beide landen proberen de kans op overstromen te verminderen door ruimte 

te geven aan het water. Maar voor beide is het lastig die ruimte te vinden. De 

Nederlandse staat heeft daarom veiligheid tegen overstroming als geldige 

reden voor onteigening van grond in de wet opgenomen.

De omgeving erbij betrekken
In het proces waarin de ‘flood protection projects’ worden voorbereid (zie 

kader ‘Engelse planningscyclus’) betrekt de EA haar stakeholders op twee 

manieren: via een stuurgroep en via een schriftelijke commentaarronde. De 

projecten worden georganiseerd met een projectteam en een stuurgroep. 

Het projectteam maakt de producten: het MER en het Catchment Flood Ma­

nagement Plan (CFMP), Strategy Plan en Project Plan/Scheme Design. In de 

stuurgroep zijn belangrijke stakeholders verenigd, zoals gemeenten en de 

belangrijkste belangengroepen. De stuurgroep geeft technische en inhou­

delijke bijdragen aan het product (bijvoorbeeld het CFMP) en zorgt voor 

draagvlak bij haar bestuurders. De MER-club van de EA stelt interne richtlij­

nen op voor elk MER; deze zijn niet openbaar. Tussen- en eindproducten 

worden, conform de wettelijke vereisten, ter informatie en voor commen­

taar voorgelegd aan de omgeving. De EA vraagt de omgeving bij het opstel­

len van een CFMP met een plan-MER drie maal om commentaar en feed­

back: bij ‘scoping’, ‘draft‘ en ‘final plan’. Naast de lagere overheden, buurt­

schappen en maatschappelijke organisaties wordt ook het publiek om com­

mentaar en feedback gevraagd. Dit gebeurt, vanwege het grote aantal stake­

holders, schriftelijk aan de hand van vooraf geformuleerde vragen, waarbij 

ook ruimte is voor eigen vragen en opmerkingen. Uiteindelijk worden alle 

stakeholders ook weer op de hoogte gebracht van monitoring en evaluatie. 
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Ruimte voor de rivier in Engeland

Mogelijkheden die ruimte 
aan de rivier geven
Rivierverruimende maatregelen zijn er in Nederland vooral op gericht 

de afvoercapaciteit (zoveel mogelijk in het winterbed!) te vergroten, 

zoals direct langs de rivier door uiterwaardvergraving en kribverlaging, 

of binnenwaarts de polder in door ontpoldering, dijkverlegging en/of 

hoogwatergeulen. 

In Engeland richten de maatregelen zich op waterbergen en het 

vergroten van de afvoercapaciteit. Zo worden bovenstroomse retentie­

gebieden en infiltratiezones in steden aangelegd en nevengeulen 

(‘river channels’) gegraven.
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De omgeving wordt dus intensief betrokken en kan zowel meedenken met 

als reageren op de plannen.

Ook in Nederland kent de m.e.r.-procedure vastgelegde inspraakmomenten, 

waarop de omgeving kan reageren. Daarnaast adviseert de onafhankelijke 

Commissie m.e.r. over richtlijnen en de kwaliteit van het MER. Deze advie­

zen zijn openbaar; dit biedt burgers en andere partijen zekerheid. De Com­

missie houdt rekening met inspraakreacties in haar advies.

In het geval van de PKB Ruimte voor de Rivier hebben de stakeholders, be­

halve tijdens de formele inspraakmomenten, ook intensief meegedacht in 

de ontwikkeling van alternatieven. De regionale overheden gaven hun ei­

gen Regioadvies over de aanpak van het hoogwaterprobleem aan de staats­

secretaris van Verkeer & Waterstaat. Er zijn ontwerpsessies uitgevoerd met 

tientallen vertegenwoordigers van regionale overheden, organisaties en 

burgers. Deze vorm van ontwerpend plannen bestond uit:

• �gezamenlijk inventariseren van mogelijkheden en zoeken naar integrale 

oplossingen;

• �met kaarten en tekeningen inzicht geven in de ruimtelijke gevolgen van 

keuzes;

• �samen prioriteren, voorkeuren, strategieën of maatregelpakketten vast­

stellen.

Over deze aanpak waren deelnemers en bestuurders enthousiast: zij vonden 

het effectief voor het proces en de besluitvorming. Bovendien heeft dit pro­

ces zowel het Rijk en de regio, alsook beleid en uitvoering, dichter bij elkaar 

gebracht. Het ontwerpproces is gebruikt om gemeenten, organisaties en 

burgers het probleem te laten begrijpen. En gezamenlijk naar oplossingen 

te werken. Zo zijn met gemeenten ontwerpsessies gehouden over de soort 

en locatie van maatregelen. Zo ontstond begrip waarom de ene gemeente 

een maatregel kreeg, terwijl andere gemeenten daar de bescherming van 

genoten. Op deze manier heeft de projectorganisatie Ruimte voor de Rivier 

gebouwd aan het vertrouwen van de lagere overheden en burgers in de ge­

degen aanpak van een nationale bedreiging. Dit is van belang omdat het 

Rijk voor de uitvoering van de maatregelen afhankelijk is van de regionale 

overheden.

Sterk gesteld heeft de werkwijze in Engeland het karakter van stakeholder-

consultatie en heeft de werkwijze bij het Nederlandse Ruimte voor de  

Rivier-programma het karakter van stakeholder-betrokkenheid.

Hét verschil: eigen verantwoordelijkheid!
De Engelse overheidscommunicatie naar het publiek is er sterk op gericht 

het risicobewustzijn te vergroten en de eigen verantwoordelijkheid te bena­

drukken. De overheid doet wat zij kan, maar kan overstromingen niet voor­

komen; de burger moet zichzelf kunnen redden. De overheid betaalt ook 

géén schadevergoeding bij overstromingen. De Engelse burger kan zich wel 

tegen overstromingsschade verzekeren. Om zicht te krijgen op overstro­

mingsrisico’s kunnen ‘floodmaps’ worden geraadpleegd op internet. Verze­

keringsmaatschappijen maken zeer actief gebruik van dergelijke ‘flood­

maps’. Opvallend is dat burgers en ook lokale overheden dit in mindere 

mate doen. Net als in Nederland worden ook in Engeland wijken gepland op 

plekken die gevoelig zijn voor hoog water. 

De EA voert sinds 1998 een campagne om het overstromingbewustzijn te 

vergroten. Maar die heeft naar eigen zeggen vooralsnog tot te weinig be­
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De Environment Agency voert sinds 1998 een campagne om het overstromings­

bewustzijn te vergroten, bijvoorbeeld door de gevolgen van een overstroming 

indringend inzichtelijk te maken.

Advies van de Environ­

ment Agency voor Britse 

burgers die in een ‘flood 

risk area’ wonen: MAKE A 

FLOOD KIT.



T
O

E
T

S
 

0
3

 0
7

2 8

wustzijn bij de bevolking geleid: “Mensen willen het niet weten, omdat zij 

vrezen voor verlaging van de huizenprijzen en verhoging van verzekerings­

premies.” Aanleiding voor de campagne waren de ernstige overstromingen 

van 1998 en het besef dat overstromingen nooit volledig zijn te voorkomen, 

wel te beheersen. De campagne geeft feitelijke informatie: wat zijn uw risi­

co’s, welke gebieden lopen gevaar, wat moet en kunt u zelf doen? Er is een 

website gemaakt met de aanduiding van overstromingsgebieden per post­

code en een waarschuwingssysteem dat iedere 15 minuten wordt geactuali­

seerd.

Daarnaast wordt de industrie gestimuleerd producten te ontwikkelen die 

de zelfredzaamheid vergroten. Voorts worden op de website en in een rond­

rijdende informatiebus tips gegeven om zelf de schade te verminderen, bij­

voorbeeld door schotten voor de deur te plaatsen, stenen vloeren te leggen 

en apparatuur en stopcontacten op veilige hoogte aan te brengen. Ook be­

staat er een ‘flood kit’, die je klaar moeten hebben staan. Zo’n ‘flood kit’ zou 

onder meer een EHBO-doos, eten, zaklamp, radio, rubber handschoenen en 

een fototoestel moeten bevatten.

De campagne begon voorzichtig, maar wordt steeds confronterender en di­

recter. Zo verzamelt de EA de adres- en gsm-gegevens van burgers in ‘flood 

risk areas’ om gerichte waarschuwingen te kunnen sturen. Ook laat de EA 

met een levensgrote kamer de gevolgen van overstroming zien. De hardste 

boodschap, die nu moet worden gegeven, is dat door recente beleidsveran­

dering sommige delen van de kust niet meer worden onderhouden en be­

schermd tegen hoog water, zogenaamd ‘managed retreat’. Dit beleid bete­

kent dat mensen hun huis verliezen als gevolg van kusterosie.

De Nederlandse overheid richt haar communicatie op haar wettelijke taak 

te beschermen tegen overstroming. Zo is de langjarige campagne ‘Neder­

land leeft met water’ erop gericht de noodzaak te onderbouwen van de 

maatregelen die de overheid moet uitvoeren om de veiligheid tegen over­

stroming te vergroten en wateroverlast te verminderen. Daar waar de EA in 

Engeland heel duidelijk de verantwoordelijkheid voor het beperken van wa­

terschade bij de burger legt, gebeurt dat in Nederland niet. Het merendeel 

van de Nederlandse burgers is zich, ondanks de lage ligging van ons land, 

niet bewust van overstromingsrisico’s. Daarnaast hebben de Nederlanders 

een grenzeloos vertrouwen in de bescherming door de overheid. Maar ook 

in Nederland ís gebouwd en wórdt gebouwd in overstromingsgevoelige ge­

bieden. Zonder heldere informatie rekent de bewoner daar ook op schade­

loosstelling door de overheid. Een saillant verschil is ten slotte dat Neder­

landse burgers zich níet kunnen verzekeren tegen overstromingsschade.

Resumé
We maken de balans op. Het verschil in grondhouding van de Nederlandse 

en Engelse overheid bepaalt de aard van de alternatieven bij hoogwaterbe­

scherming. In Nederland is de hoofdkeuze: op welke manier behouden we 

het beschermingsniveau? In Engeland is de hoofdkeuze: welke mate van 

overstromingsbescherming is voor dit gebied gerechtvaardigd?

In Nederland zijn alle belanghebbenden intensief betrokken bij de ontwik­

keling van alternatieven in het programma Ruimte voor de Rivier. Deze ex­

tra inspanning heeft snel tot een gedragen besluit geleid en heeft de weg 

gebaand voor de uitvoering van de maatregelen door de lokale overheden. 

De Engelse focus op eigen verantwoordelijkheid voor de burger leidt tot hel­

derheid over overstromingsrisico’s. Wanneer actie van de burger wordt ver­

wacht, moet de boodschap niet te voorzichtig gebracht worden. Deze hel­

derheid over de rol van de overheid en de burger heeft ruimte geschapen 

voor producten als verzekeringen en ‘flood kits’.

Hoogwater
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Tips voor projectleiders
• �Zorg dat stakeholders het probleem en de oplossingen begrijpen.

• �Ontwerpend discussiëren met stakeholders genereert draagvlak.

• �Wees helder over wat mensen mogen verwachten (bijvoorbeeld  

qua bescherming door de overheid).

• �Door de aanleg van wijken op de ‘verkeerde plaats’ kan de bescher­

ming tegen overstroming dalen. Zorg ervoor dat de waterbeheerder 

zo snel mogelijk in het planproces betrokken wordt en een water­

toets uitgevoerd wordt.

‘Ontwerpend plannen’. In het geval van de PKB Ruimte voor de Rivier zijn ontwerpsessies uitgevoerd met tientallen vertegenwoordigers  

van regionale overheden, organisaties en burgers.


